

**Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка
роста» на базе МКОУ «СОШ с.Предгорное»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	февраль 2023	директор
2	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Управления образования, АУМР	март 2023	директор
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Управления образования, АУМР	февраль 2023	Рабочая группа
4	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МКОУ «СОШ с.Предгорное» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	март – июль 2023	директор
5	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	июль 2023	директор
6	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	июль-август 2023	директор
7	Правовое обеспечение создания и функционирования центра:	Приказ о создании Центра в	декабрь 2022	директор

	<p>- издание приказа о создании центра;</p> <p>- должностные инструкции;</p> <p>- назначение руководителя центра</p>	<p>учреждении в соответствии с методическими рекомендациями</p>		
8	<p>Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра</p>	<p>График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы</p>	<p>сентябрь 2023</p>	<p>директор</p>
9	<p>Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении</p>	<p>Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>декабрь 2022</p>	<p>директор</p>
10	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>март-август 2023</p>	<p>Заместитель директора</p>
11	<p>Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта</p>	<p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>март-август 2023</p>	<p>Заместитель директора</p>

	«Образование»			
12	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	июль-август 2023	директор
13	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Приказ о направлении в командировку	по плану	директор
14	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	сентябрь 2023	Заместитель директора
15	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	ноябрь-декабрь 2023	Заместитель директора